Степень готовности объекта незавершенного строительства – гостиница Литер 1 на 40 мест по ул.Блюхера г.Уфы

В результате осмотра оценщиком сформулированы выводы относительно степени готовности объекта незавершенного строительства:
-Количество этажей: 3 этажа+ цокольный этаж
-Конструктивная схема здания: монолитный ж/б каркас
-Фундамент: монолитный ж/бетонный
-Наружные стены: кирпичные (380 мм) с утеплителем минераловатными платами (100 мм), облицованные керамогранитной плиткой. (600*600. 10% плиток разбито)
-Цоколь на 25% утеплен экструзионным пенополистиролом (100 мм), не облицован
-Перекрытия: монолитные железобетонные
-Кровля: рулонная плоская (рулонное покрытие отсутствует на вертикальных элементах кровли)
-Дверные блоки: отсутствуют
-Внутренние стены и перегородки оштукатурены на 90%, в следствие простоя здания (в условиях отсутствия отопления, защитных элементов отделки, предотвращающих внешнее воздействие на штукатурку) штукатурка пришла в негодность.
-В санузлах на 50: выполнена облицовка керамической плиткой
-В коридорах подвесной потолок выполнен листами из гипсокартона по профилю (профиль 90%, гипсокартон 50%)
-Внутренние электромонтажные работы: разводка сетей электроснабжения выполнена на 90%
-Система отопления: разводка сетей отопления выполнена на 100%, установлено 10% радиаторов.
-Система вентиляции: воздуховоды смонтированы на 90%
-Системы водоснабжения и канализации: разводка сетей выполнена на 90%. Сантехнические приборы отсутствуют.
-Входная группа не выполнена.

Расчет степени готовности объекта оценки:
	Наименование конструктивных элементов
	[bookmark: _GoBack]Удельный вес по УПВС № 28, отдел III, Раздел 1, таб. 111
	Поправка к удельному весу в разбивке на составляющие конструктивных элементов, доля
	Степень готовности, доля
	Удельный показатель готовности  каждого элемента

	Фундаменты
	8%
	1,00
	1,00
	8,00%

	Стены
	Стены (50%)
	24%
	0,50
	1,00
	12,00%

	
	Перегородки (50%)
	
	0,50
	0,85
	10,20%

	Перекрытия
	10%
	1,00
	1,00
	10,00%

	Крыша
	2%
	1,00
	1,00
	2,00%

	Полы
	Полы стяжка
	10%
	0,40
	1,00
	4,00%

	
	Напольные покрытия
	
	0,60
	0,00
	0,00%

	проемы
	Окна (44%)
	17%
	0,44
	0,90
	6,73%

	
	Двери (56%)
	
	0,56
	0,00
	0,00%

	Отделочные работы
	12%
	1,00
	0,00
	0,00%

	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства
	Отопление разводка
	



13%
	0,06
	1,00
	0,78%

	
	Отопление радиаторы
	
	0,18
	0,10
	0,23%

	
	Водоснабжение разводка
	
	0,07
	1,00
	0,90%

	
	Водоснабжение сантехприборы
	
	0,21
	0,00
	0,00%

	
	Электроосвещение
	
	0,12
	0,90
	1,35%

	
	Слаботочные устройства
	
	0,25
	0,00
	0,00%

	
	газоснабжение
	
	0,12
	0,00
	0,00%

	Прочие
	Прочие
	
4%
	0,60
	0,90
	2,16%

	
	Входная группа
	
	0,20
	0,00
	0,00%

	
	лестницы
	
	0,20
	1,00
	0,80%

	
	
	100%
	
	
	59,15%



