

**«Утверждаю»**  
Главный инженер  
ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

А.И. Лапин



## ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Изменения и дополнения  
Государственное унитарное предприятие  
«Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»  
тел./факс: (347) 229-91-00, 229-91-33

по строительству жилого дома: «Застройка микрорайона № 4 «А» в Западном районе  
ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Жилой дом №3 со встроенными  
офисными помещениями».

### II Информация о проекте строительства.

#### 2. Этапы и сроки его реализации

**1 этап.** Разработка, согласование и утверждение проекта 10-13-ти этажного жилого дома и получение разрешения на строительство. Срок выполнения- 2 кв. 2014 г.

**2 этап.** Строительство и ввод в эксплуатацию жилого дома (б/с 1-6).

Начало строительства- **2 кв. 2014 г.**

Окончание строительства – блок-секции № 1,2- **1 квартал 2018 г.**

- блок-секции № 3,4,5,6- **2 квартал 2018 г.**

#### 4. Разрешение на строительство, иные документы на право осуществления строительства объекта

Право Государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства по Республики Башкортостан» на осуществление строительства жилого дома, подтверждается наличием:

- разрешения на строительство № RU 03307000-73/1 от 14.05.2014 г. (корректировка от 14 августа 2017 г.), разрешение на строительство № RU 03307000-73/2 от 14.05.2014 г. (корректировка от 23 июня 2017 г.), разрешение на строительство № RU 03307000-73/3 от 14.05.2014 г. (корректировка от 23 июня 2017 г.).

#### 9. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке дома.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию блок-секций №1,2- 1 квартал 2018 года, блок-секций № 3,4,5,6 - 2квартал 2018 г.

Организация, участвующая в приемке здания - комиссия, назначаемая органом местного самоуправления.